

Calendrier des activités du projet RECAP

Semestre 1						Semestre 2						Semestre 3	Semestre 4	Semestre 5	Semestre 6	
Mars 2010	Avril 2010	Mai 2010	Juin 2010	Juillet 2010	Aout 2010	Septembre 2010	Octobre 2010	Novembre 2010	Décembre 2010	Janvier 2011	Février 2011	Mars - Aout 2011	Septembre 2011 - Février 2012	Mars - Aout 2012	Septembre 2012 - Février 2013	
Activité 8 Site Internet et couverture médiatique																
Activité 1 Recrutement de l'équipe projet et coordination avec les partenaires												Activité 2 Exécution des revues nationales des SIMT	Activité 2 Exécution des revues nationales des SIMT / Compilation des deux études régionales	Activité 3 Ateliers régionaux de validation des revue et du questionnaire	Activité 7 Appui technique pour transposer le questionnaire d'enquête amélioré	Activité 6 Formations nationales
		Activité 1 Atelier de consultation										Activité 7 Elaboration d'un questionnaire amélioré		Activité 5 Elaboration des manuels de formation sur les SIMT, la collecte et l'analyse des données		Activité 9 Atelier inter-régional de dissémination
		Activité 2 Préparation des TDR pour les revues d'évaluations et le recrutement des experts												Activité 5 Formations inter-régionales		
														Activité 4 Visite d'études		