

Calendario de actividades del proyecto RECAP

Semestre 1						Semestre 2						Semestre 3	Semestre 4	Semestre 5	Semestre 6	
Marzo 2010	Abril 2010	Mayo 2010	Junio 2010	Julio 2010	Agosto 2010	Septiembre 2010	Octubre 2010	Noviembre 2010	Diciembre 2010	Enero 2011	Febrero 2011	Marzo-Agosto 2011	Sept. 2011 - Feb. 2012	Marzo-Agosto 2012	Sept. 2012 - Feb. 2013	
Actividad 8 Sitio Internet y cobertura mediática																
Actividad 1 Reclutamiento de equipo y coordinación con socios												Actividad 2 Revisiones nacionales de los SIMT	Actividad 2 Revisiones nacionales de los SIMT / Recopilación de los dos estudios regionales	Actividad 3 Talleres regionales de validación de las revisiones y cuestionarios	Actividad 7 Apoyo técnico para transpolar los cuestionarios de encuesta mejorados	Actividad 6 Formaciones nacionales
		Actividad 1 Taller de consultación										Actividad 7 Elaboración de un cuestionario mejorado		Actividad 5 Elaboración de manuales de formación sobre los SIMT	Actividad 9 taller interregional de difusión	
		Actividad 2 Preparación de los TdR para las revisiones de evaluación y reclutamiento de expertos										Actividad 5 Formaciones interregionales				
														Actividad 4 Visitas de estudio		